



GIT-0899-2024
11 de junio, 2024

6

Licenciado
Gustavo Picado Chacón, Gerente
GERENCIA FINANCIERA -1103-

ASUNTO: Atención de información requerida para certificación presupuestaria para el proyecto CCSS-0504-1 Fortalecimiento Hospital de Guápiles (Etapa 1).

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo. Esta Gerencia en atención a solicitud vía correo electrónico realizada el pasado 10 de junio, en relación con el proyecto citado en epígrafe y del que se requiere el costo estimado de las obras consideradas para la primera fase del fortalecimiento y su período probable de ejecución, considerando que esta fue priorizada por la Junta Directiva de la Caja en el artículo 4° de la sesión N° 9416, celebrada el 07 de marzo de 2024, que literalmente dice:

“ACUERDO PRIMERO: Instruir a las instancias técnicas (Gerencia de Médica, Gerencia de Infraestructura y Gerencia Financiera) a avanzar de manera prioritaria y enfocando los esfuerzos institucionales en la continuidad de los Proyectos Hospitalarios en el siguiente orden:

1. Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón y Adquisición de terreno Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón.
2. Construcción y Equipamiento Nueva Sede Hospital Manuel Mora Valverde – Golfito.
3. Fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.
4. Fortalecimiento Hospital de Guápiles (Etapa 1)

ACUERDO TERCERO: Instruir a las instancias técnicas para avanzar de manera prioritaria y enfocando los esfuerzos institucionales en la continuidad de los Proyectos de Servicios Hospitalarios en el siguiente orden:

1. Construcción y equipamiento del Nuevo Edificio para el Servicio de Odontología, Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
2. Construcción y equipamiento Servicio de Urgencias, Hospital San Francisco de Asís Grecia (Incluye laboratorio, farmacia y Rayos X).
4. Ampliación y Remodelación Emergencias Hospital de Los Chiles.
5. Torre Quirúrgica y de Emergencias Hospital San Juan de Dios.”



En tal sentido, es relevante recordar que conforme cada proyecto avanza en su ciclo de vida, se incrementa la cantidad de información disponible para definir con más certeza el alcance, tiempo y costo.

Por lo anterior, esta Gerencia ha comunicado a las diferentes instancias que participan en la gestión de portafolios, programas y proyectos, los distintos niveles de precisión para determinar los costos de inversión de un proyecto.

Para la inversión de marras, según información que aporta la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, se tiene a este momento un nivel de precisión del costo denominada NPC-1, que corresponde al nivel más bajo, es decir a una iniciativa formulada, pero que próximamente contará con un NPC-2, una vez que se apruebe la estimación preliminar de costos que se basa en la programación funcional del proyecto (etapa 1).

Considerando lo anterior, se detalla el costo de inversión con su respectivo nivel de precisión y una fecha estimada de ejecución:

Código	Proyecto	Costo Inversión	Nivel Precisión	Inicio Fase Ejecución	Fin Fase Ejecución
CCSS-0504-1	Fortalecimiento Hospital de Guápiles (Etapa 1).	\$123 millones	NPC-1 (iniciativa)	2026	2028

Sin más por el momento.

Atentamente,

Gerencia Infraestructura y Tecnologías

JORGE ALBERTO GRANADOS SOTO
(FIRMA).

Fecha: 11/06/2024 03:48:49 PM

Ing. Jorge Granados Soto. MSc
Gerente

JGS/agl/sead

- C. MSc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta, Presidencia Ejecutiva.
- Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Directora, Dirección Arquitectura e Ingeniería
- Arq. Francisco Chacón Madrigal, Asesor Gerencia de Infraestructura y Tecnologías
- Ing. Liliana Zúñiga Rojas, Asesora Gerencia de Infraestructura y Tecnologías
- Lic. Alonso Gutiérrez Lopes, Asesor GIT
- Archivo